

Prozess

Planung Nationale Saison 2021+

Ausgangslage

Swiss Orienteering plant in der Sparte Fuss-O seit längerem mit einem 5-Jahres Horizont (Gebiets-/Langfristplanung) und vergibt die Nationalen Läufe 2 Jahre im Voraus. Die Internationalen Termine werden bis heute jedoch weniger als 2 Jahre zum Voraus definiert. Dies führt immer wieder dazu, dass sich Nationale und Internationale Anlässe überschneiden.

Im Frühling 2017 hat der Internationale OL-Verband (IOF) entschieden, für die Internationalen Termine fixe Blöcke zu definieren sowie Daten von Internationalen Anlässen (Weltmeisterschaften und Weltcup) 2 Jahre im Voraus bekannt zu geben. Im Rahmen diese Konzeptes wurden auch definierte Zeitfenster für nationale Meisterschaften geschaffen.

Die Termine der Bike-O und Ski-O Saison wurde in den letzten Jahren jeweils sehr kurzfristig in den Terminkalender von Swiss Orienteering eingeflochten. Mit einer Verlagerung der Sprint- Wettkämpfe in der Sparte Fuss-O in die Setzzeit, soll die Frühlingssaison besser genutzt werden. Um einen abgestimmten Terminkalender zu ermöglichen, ist es angebracht, wenn die nationalen Bike-O und Ski-O Anlässe gleichzeitig mit den Fuss-O Anlässen geplant werden.

Ziele

Mit der Einführung einer neuen Saisonplanung drängt sich auch die Überarbeitung der Zielen im Bereich Wettkampfsaisonplanung auf.

- Schweizer- Meisterschaften finden nicht gleichzeitig mit internationalen Anlässen statt. (Weltmeisterschaften oder Weltcup); Die Elite soll an Schweizermeisterschaften anwesend sein können.
- Ausgewogene nationale Wettkampfsaison
- Alle Regionen werden berücksichtigt
- Nationale Sprint- Wettkämpfe, welche in urbanem Gelände durchgeführt werden, finden während der Setzzeit statt.
- Die Sparten Bike-O und Ski-O sollen gestärkt werden. An Daten mit nationalen Meisterschaften (Fuss-, Bike- und Ski-O) werden keine anderen Wettkämpfe in die Terminliste von Swiss Orienteering aufgenommen (auch nicht regionale- oder besondere OL)¹.
- Pro Jahr findet 1 Kock-Out Sprint statt (Nur Elite und Junioren; in Kombination mit einem Sprint Wettkampf; nicht zwingend ein nationaler Wettkampf).

¹ Ist nur möglich, wenn der Planungsprozess durch alle Sparten gelebt wird.

Struktur nationale Saison

Die nationale Saison ist eng mit dem internationalen Kalender verzahnt und aufeinander abgestimmt. Als Basis dient das Konzept der IOF Foot-O-Commission². Die Schweizer OL-Saison wird daher in insgesamt 13 Veranstaltungsböcke aufgeteilt, welche in direkter Abhängigkeit zu den IOF Perioden stehen.

Monat	KW	IOF Foot-O	Restriktionen CH	CH Blöcke	
Jan	1			CH 00 (Ski-O)	
Jan	2				
Jan	3				
Jan	4				
Jan/ Feb	5		Winterferien		
Feb	6				
Feb	7				
Feb	8				
Feb/März	9				
März	10				CH 01 (z.B. NOM)
März	11				
März	12				
März/April	13			CH 02	
April	14				
April	15			CH 03 «Meisterschaften» (z.B. SPM / Sprint Relay SM) Selektionsläufe Junioren	
April	16		Setzzeit		
April	17				
Mai	18	National Championships			
Mai	19				
Mai	20				
Mai	21	IOF Period 1			CH 04 (Bike-O)
Mai/Juni	22				
Juni	23				
Juni	24				
Juni	25	National Championships		Sommerferien	CH 05 «Meisterschaften» (z.B. SOM)
Juni/Juli	26		CH 05a		
Juli	27	IOF Period 2 WOC	CH 05b		
Juli	28				
Juli	29				
Juli	30	IOF Period 3			
Aug	31				
Aug	32				
Aug	33				
Aug	34	IOF Period 4	CH 06 Jugend Cup		
Aug/Sep	35				
Sep	36	National Championships	CH 07 «Meisterschaften» (z.B. LOM / MOM / SOM)		
Sep	37				
Sep	38				
Sep	39	IOF Period 5	CH 08 (Weltcup Final)		
Okt	40				
Okt	41				
Okt	42		Herbstferien	CH 09	

² "Long-term international calendar planning in Foot Orienteering 2020 and onwards" Stand 15.2.2017 sowie „Minutes – Foot Orienteering Commission – Meeting 2-17“ vom 25.3.2017; Periode 1 gestrichen
TANTANINI Ueli, Fachgruppe Wettkampfsaisonplanung, Version 10.10.2019

Monat	KW	IOF Foot-O	Restriktionen CH	CH Blöcke
Okt	43			(z.B. TOM)
Okt/Nov	44			
Nov	45		Anlässe werden nicht für die Jahrespunkteliste Fuss-OL gezählt	CH 10 Zentralkurs Swiss-O-Fest (Ski-O)
Nov	46			
Nov	47			
Nov/Dez	48			
Dez	49			
Dez	50			
Dez	51			
Dez	52			

Planungskriterien

Die nachfolgenden Kriterien sind Grundsätze, welche im Normalfall bei der Saisonplanung berücksichtigt werden sollen. Abweichungen von grossem Interesse für die Allgemeinheit, oder Versuche / Neuerungen sind weiterhin möglich.

- Schweizer- Meisterschaften finden nicht gleichzeitig mit internationalen Anlässen statt. (Weltmeisterschaften oder Weltcup).
- SPM, Sprint-Relay, SOM, MOM und LOM finden in den für nationale Meisterschaften designierten Perioden der IOF statt.
- Je Block soll mindestens eine Woche ohne nationaler Anlass eingeplant werden.
- Je Block sollen maximal an einem Weekend mehrere nationale Anlässe stattfinden.
- Es sollen nicht zwei Weekend aufeinander folgen.
- Es soll eine gleichmässige Verteilung auf die Frühlings und Herbstsaison angestrebt werden.
- Die Nacht- OL Meisterschaft findet in der Regel in der Winterzeit statt (frühes eindunkeln).
- Die Sprint-Relay Meisterschaft findet nach Möglichkeit am gleichen Tag statt wie ein nationaler Sprint Wettkampf.
- Die Sprint-Relay Meisterschaft findet vor den Weltmeisterschaften statt (Trainingsmöglichkeit für die Elite).
- Der Knock-Out Sprint (nicht zwingend ein nationaler Anlass) findet vor den Weltmeisterschaften statt (Trainingsmöglichkeit für die Elite).
- Internationale Staffelwettkämpfe (Tiomila, Jukola) werden in der Nationalen Saisonplanung berücksichtigt.

Verteilung Wettkampf Typen

Inklusive den Meisterschaften wird an den Nationalen Anlässen die nachfolgende Verteilung nach Wettkampf-Typ angestrebt:

- Langdistanz 6
- Mitteldistanz 2
- Sprint 2
- Staffel 1

- Sprint-Staffel 1
- Nacht 1
- Team 1

Total 14³ nationale Anlässe pro Saison.

Verteilung der Nationalen Anlässe auf die Regionen⁴

Die Vergabe der Nationalen Anlässe soll nach Möglichkeit in etwa proportional zur Mitgliederstärke der Regionen erfolgen. In Entwicklungs- und Randregionen sollen jedoch nach Möglichkeit jährlich mindestens 1-2 nationale Anlässe stattfinden.

Region	Mitglieder ⁵	Theoretische Anzahl Anlässe	Effektiv angestrebte Anlässe
AG	951	1.6	1-2
BE/SO	1993	3.3	2-3
GR/GL	273	0.5	1-2
NOS	719	1.2	1-2
NWS	640	1.1	1-2
SR	458	0.8	1-2
TI	630	1.1	1-2
ZS	761	1.3	1-2
ZH/SH	1941	3.2	2-3
Total	8'366	14.0	

Wenn nationale Anlässe vermehrt in interessantem Gelände (Jura, Voralpin, Alpin) stattfinden sollen, so ist es wichtig, dass Veranstalter aus dem Mittelland sich für die Organisation von Veranstaltungen mit Vereinen aus anderen Gebieten zusammenschliessen und sich in „fremde“ Gefilde wagen. „Wilde“ Veranstaltungen ohne Koordination mit der Region wo die Veranstaltung durchgeführt werden soll, werden in der Saisonplanung nicht zugelassen.

Planungsprozess

Der Planungsprozess von Swiss Orienteering verfeinert die Struktur der IOF Foot Orienteering Commission und teilt das Kalenderjahr in einzelne Planungsblöcke auf. Bereits im Rahmen der Gorbplanung mit 4 Jahren Vorlauf werden die nationalen Anlässe einzelnen Planungsblöcken zugeteilt (ohne Vorgaben betreffend Regionen). Die Gorbplanung wird dann in den Jahren X-3 und X-2 unter Einbezug der potentiellen Veranstalter verfeinert und Schritt für Schritt in die definitive Saisonplanung überführt. Im Jahr X-2 werden die nationalen Anlässe durch Swiss Orienteering vergeben und die Terminliste offiziell publiziert. Der Zentralvorstand von Swiss Orienteering wird im Rahmen der ZV-Berichte laufend über den Stand des Planungsprozesses informiert.

³ ZV-Entscheid 16. September 2019

⁴ Als Region gilt der Durchführungsort der Veranstaltung. Dies unabhängig, wer die Veranstaltung organisiert.

⁵ Stand März 2017

Wann	Beispiel Saison 2023	Was	Verantwortung	Mitarbeit
Sommer X-4	Sommer 2019	Grobplanung Saison	FG-SP	
Herbst X-4	September 2019	Freigabe Grobplanung	ZV	
Oktober X-4	Oktober 2019	Kommunikation Grobplanung an Regionalverbände	FG-SP	
November X-4	November 2019	Präsentation Grobplanung anlässlich Präsidentenkommission	FG-SP	
Winter / Frühling X-3	Winter / Frühling 2020	Aufbereitung Projekte	Vereine	
Juni X-3	Juni 2020	1. Projekteingabe Veranstalter	Vereine	
Sommer / Herbst X-3	Sommer 2020	Prüfung Projekteingabe	FG-SP	FG-KA, FG-O&U, FG-TD
November X-3	November 2020	Präsentation Saison anlässlich Präsidentenkommission	FG-SP	
Winter X-2	Winter 2021	Nachbesserung / Neuausschreibung Projekte	Vereine	
Februar X-2	Februar 2021	2. Projekteingabe Veranstalter	Vereine	
Frühling X-2	Frühling 2021	Prüfung Projekteingabe	FG-SP	FG-KA, FG-O&U, FG-TD
April X-2	April 2021	Vergabe Saison	FG-SP	
Mai X-2	Mai 2021	Erstellung Verträge	GS	FG-SP
September X-2	September 2021	Veröffentlichung Saison auf Webseite	FG-SP	
Oktober X-1	Oktober 2022	Definition World Ranking Events	K-ES	GS
Oktober X-1	Oktober 2021	Definition Swiss Elite Serie	K-ES	GS
November X-1	November 2021	Veröffentlichung Geländesperren auf Webseite und Swiss Orienteering Magazine	FG-SP	

Legende

FG-KA	Fachgruppe Karten
FG-O&U	Fachgruppe OL & Umwelt
FG-TD	Fachgruppe Technische Delegierte
FG-SP	Fachgruppe Wettkampfsaisonplanung
K-ES	Kommission Elitesport
GS	Geschäftsstelle
ZV	Zentralvorstand

Terminliste

Die Terminliste wird im Verband zentral geführt (Fuss-, Ski- und Bike-OL). Einträge für Meisterschaften und Nationale- OL werden durch die Fachgruppe Wettkampfsaisonplanung erstellt. Alle anderen Veranstaltungen werden durch die regionalen Terminkoordinatoren koordiniert und in die Terminliste eingetragen.

World Ranking Event (WRE)

Die World Ranking Events werden im September vor der entsprechenden Saison durch den Bereich Elite fixiert und durch die Geschäftsstelle an den Internationalen Verband gemeldet. Die Veranstalter der Nationalen Veranstaltungen werden bereits im Veranstaltungsvertrag verpflichtet, bei Bedarf ihre Veranstaltung als WER durchzuführen.

Swiss Elite Serie

Die Swiss Elite Serie wird im September vor der entsprechenden Saison durch Swiss Orienteering fixiert. Die Veranstalter der Nationalen Veranstaltungen werden bereits im Veranstaltungsvertrag verpflichtet, bei Bedarf ihre Veranstaltung als Teil der Swiss Elite Serie durchzuführen.

Übergangszeit Saison 2021-2022

Die Gebiets-/Langfristplanung für die Jahre 2020 – 2022 muss teilweise überarbeitet und adaptiert werden.