CHAMPIONNATS DU MONDE
DE COURSE D'ORIENTATION

LU (%g LAUSANNE
14.-21.7.2012

Kartenherstellung
Fritz Rufer, Chef Karten WOC 2012
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Kartenherstellung WOC 12

B Planung, Aufwand, Kosten
B Sprint OL Karten

B Fuss OL Karten

B Drucktechnik

B Qualitatssicherung
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WOC 12 Map Team

= Aufnehmer/Zeichner

= Urs Steiner, Beat Imhof, Roland Hirter,
Pierre-Alain Matthey, Fred Laderach

= Nat. Kartenkonsulent > I10F Map
= Thomas Gloor

= |[OFTD > David Rosen
= Nat. TD > Urs Hofer
= Chef Bahnlegung WOC > Hansjorg Suter
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Planung

Aufbau WOC Map Team

= Dez. 2009 Start; operativ ab Jan. 2010
Kartenaufnahme >Facharbeit

= Entschadigung entsprechend

WOC Karten 18 Monate vorher bereit sein!
= 2 malige Uberarbeitung > hohere Kosten

Antrag an I10F Kartendruck auf Pretex

= Abgelehnt; Druck Papier in Plastik einschweissen
Generalisierung > Vorgaben der I10F

= klare Vorgaben, z.B. kl. Kuppen, Locher, Steine, etc.
Risikoanalyse, Zenarien erarbeiten ,,Lothar*
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Terminplan Meillensteine

Meilensteine MEO ME1 ME2 ME3 ME4 |MES ME6 ME7 ME8
Kontrolle Kontrolle
Gelande- zweite |Letzte Input und Druck | Druck und
aufnahme | erste Uber- Uber- Karten- Datenauf | Freigabe | Karten Freigabe
Mass- abge- arbeitung | arbeitung | korrekturen | bereitung | "Gut zum mit (WOC jede Wett-
WOC Geldande Anlass stab | schlossen | (vollstandig) | (punktuell) BL/TD Druck Druck” | Bahnen |Bahn/Karte)| kampf
Trainings OL-Karten
Fermens TL3 Training TL 3 1:15000]  30.11.2010 30.06.2011 10.03.2012 19.03.2012| 23.03.2012] 02.04.2012| 04.04.2012 10.4. - 14.4.2012
Grand Jorat TL4 Training TL 4 div.|  30.11.2010 30.06.2011|  20.05.2012 04.06.2012| 07.06.2012| 11.06.2012| 11.06.2012 25.6. - 30.6.2012
Lausanne - Vidy TL5 Training TL & div.]  30.12.2010 30.06.2011 15.05.2012 08.06.2012] 14.06.2012] 24.06.2012 29.06.2012 27. -10.7.2012

Wettkampf OL-Karten

Modell Event ME2|  Modell Event div div| 30112010 30062011 13052012 08.062012| 14 062012] 24 06 2012| 29 06 2012 30.062012] 11072012
Dorigny Q1 Sprint Quali 1.47000] 30122010 30.06.2011]  25.06.2012 16.06.2012| 22.06.2012| 03.07.2012| 06.07.2012 09.07.2012|  14.07.2012
Ouchy F1 Sprint Final 147000 30122010 30062011 25052012 16.06.2012| 2206.2012] 03.07.2012| 06.07.2012 09.07.2012|  14.07.2012
Biere-Ballens Q2 Long Quali. 1:15000]  30.11.2010 30.06.2011|  26.05.2012 08.06.2012| 14.06.2012 24.06.2012| 29.06.2012 09.07.2012| 15.07.2012
Bois Rond Q3 Middle Quali. 1100000 30 112010 30 06 2011 2605 2012 08.062012| 14 062012] 24 06 2012| 29 06 2012 09.07.2012] 1607 2012
La Givrine F2 Final Middle 1100000 30 112010 30 06 2011 30 05 2071 08 06 2012 14 06 2012] 24 06 2012] 29 06 2012 0907 2012] 17,07 2012
Jorat F3 Long Final 1:15000]  30.11.2010 30.06.2011]  26.06.2012 06.06.2012| 14.06.2012] 24.06.2012] 29.06.2012 07.07.2012]  19.07.2012
Benenté F4 Relay 1:100000]  30.11.2010 30062011  26.052012 08.06.2012| 14.06.2012] 24.06.2012| 29.06.2012 07.07.2012|  21.07.2012
Warm-Up Warm-Up und Coll
Coll down wu down div.|  30.11.2010 30.06.2011|  26.05.2012 08.06.2012| 14.05.2012] 24.06.2012| 06.07.2012 11.07.2012
Diverse Swiss 5 Days E1-E& div] 30122010 30062011 25052012 16 06 2012 22 062012 03 07 2012] 06 07 2012 0907 2012|1507 2012
Sauvabelin IOF | VIP IOF, Staff Race | 1:10000]  01.05.2012 26.05.2012 14.06.2012] 24.06.2012 06.07.2012 18.07.2012
5t. Cergue Nord R Reserve 1:15°000 30.11.2012 30.05.2012
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Grundlagen

= Alle Karten werden vollstandig neu erstellt
= Airbornne Laserdaten
= DTM-AV, DOM >Rohdaten
= 1m Kurven aufbereitet aus DTM-AV durch Kanton VD
= Farbluftbilder, SWISSIMAGE
= Grundbuchplan VD digital (dxf) und TIFF
= Entwicklung ,,Vegetationshdohen* durch OCAD
= Differenzrechnung Baumkronen (DOM) - Boden (DTM)
= Herausforderung

= DTM-AV DOM Daten teils sehr alt, neue bereits
geflogen, aber erst nach ca. 1-2 Jahren verfugbar!
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Generalisierung

= diese Objekte wurden nicht kartiert!
> |OF Standard
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Output, Auflagen

B Kennzahlen Kartenherstellung

Total Massstab Pabierart Gesamt | mit Bahn-| Anzahl
Karten|1:4'000 (1:7'500 (1:10'000 [1:15'000 P Auflage | eindruck | Bahnen
woc ''HE:E‘H.KFI;E:\I‘]11:_32r
Wettkdmpfe, 14 3 1 6 4 .| 34'205 3005 100
SOFTMATT
Model Event, .
verschweisst
Trainings 11 3 0 4 4 PRETEX| 11700 7'600 29
Swiss 5 Days 5 1 0 4 0 PRETEX| 17'550 15'400 235
Total 30 7 1 14 8 63'455 53105 364
B Druck

= WOC/Training >Frey-Print, Birr auf Papier und Pretex
= 5 Days >Tanner Druck, Langnau auf Pretex
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Aufwand

Kosten Kartenherstellung inkl. Bahneindruck

B 15 Gebiete mit total 90 km?2 Flache
— 5 Sprintkarten mit total 3.3 km?
— 10 Fusskarten mit total 86.7 km?2

B Gesamtkosten
Grundlagen, Aufnahme/Zeichnung, Kontrollen
und Kartendruck/verpacken inkl. aller Bahnen
SFr. 325°000.--

B 129 der WOC 12 Ausgaben entfallen auf die
Kartenherstellung inkl. Druck!!
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OL Karte Sprint (urban
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OL Karte Fuss (Wald
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Schlussfolgerungen

Highlights
= Alle Karten sind von ausgezeichneter Qualitat!

= Aufnahme und Zeichnung, Generalisierung

= Druck und Verpackung
= WOC Map Team = Zusammenarbeit Super!!
Risiken
= Digitales Zeitalter

= el. Daten kbnnen dauernd verandert werden (Karten, etc.)
= Know how auf sehr wenige Personen verteilt

= Nachwuchsférderung, Modelle?

= Professionelle Kartenzeichner >Fachspezialisten
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